

แบบการกำกับ ติดตาม และรายงานการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (ภายใน ๑๗ เม.ย.๖๖)

รอบ ๑๒ เดือน (ภายใน ๑๘ ส.ค.๖๖)

๑. ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการภาค ๖

๒. ชื่อโครงการ/ กิจกรรม หลักสูตรด้านทุจริตศึกษาสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓. งบประมาณ งบประมาณปกติ (ตามแผนงานพื้นฐานของส่วนราชการ/หน่วยงาน)

งบประมาณบูรณาการ (ตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต)

งบประมาณจากแหล่งอื่น (โปรดระบุ).....

๔. สถานะโครงการ ยังไม่สิ้นสุดโครงการ สิ้นสุดโครงการแล้ว

๕. กลุ่มเป้าหมายโครงการ

๑. บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการภาค ๖ จำนวน ๒๘ คน

๒. บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๖
(ภูเก็ต พังงา กระบี่ ระนอง สตูล ตรัง) จังหวัดละ ๔ รวมทั้งสิ้น ๒๔ คน

๓. บุคลากรของสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่รับผิดชอบ
ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๖ จำนวน ๔๗ หน่วย หน่วยละ ๑ คน รวมทั้งสิ้น ๔๗ คน

๔. บุคลากรของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๖ จำนวน
๑๗๗ หน่วย หน่วยละ ๑ คน รวมทั้งสิ้น ๑๗๗ คน

๖. กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ

วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ดำเนินงาน (เวลา)	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ
๑. ประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือการบูรณาการ หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา	๑๙ - ๒๐ มี.ค. ๖๖	๑๓,๒๔๖	กลุ่มบริหารงานบุคคล	ดำเนินการแล้ว
๒. จัดทำรายละเอียดโครงการ	ก.พ. - มี.ค. ๖๖	๐	กลุ่มบริหารงานบุคคล	ดำเนินการแล้ว
๓. แต่งตั้งคณะทำงาน ดำเนินการออกคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานโครงการอบรมหลักสูตรด้านทุจริต	มี.ค.๖๖	๐	กลุ่มบริหารงานบุคคล	ดำเนินการแล้ว
๔. ประชุมคณะทำงานชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน กิจกรรมให้คณะทำงานทราบ	มี.ค.๖๖	๓,๐๐๐	กลุ่มบริหารงานบุคคล	กำลังเตรียม ดำเนินการ
๕. ดำเนินการจัดอบรมโครงการ/กิจกรรม หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (ออนไลน์ผ่าน Zoom)	๓ เม.ย ๖๖	๓๕,๘๕๔	กลุ่มบริหารงานบุคคล	กำลังเตรียม ดำเนินการ
๖. กิจกรรมประชุมชี้แจง OIT	๑๓ มี.ค. ๖๖	๕,๐๖๐	กลุ่มบริหารงานบุคคล	ดำเนินการแล้ว

๗. กิจกรรมขับเคลื่อน OIT	เม.ย - มิ.ย ๖๖	๔๑,๑๐๐	กลุ่มบริหารงานบุคคล	กำลังเตรียม ดำเนินการ
๘. กำกับติดตาม ประเมินผลสถานศึกษาที่นำหลักสูตรไปใช้	ก.ค.	๔๑,๖๔๐	กลุ่มบริหารงานบุคคล	กำลังเตรียม ดำเนินการ
9. ประชุมสรุปและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ	ส.ค.	๔,๕๐๐	กลุ่มบริหารงานบุคคล	กำลังเตรียม ดำเนินการ
รวมทั้งสิ้น (หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)				๑๘๔,๕๐๐

๗. กิจกรรมที่ดำเนินการ (โปรดอธิบายกิจกรรม/วิธีการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน)

วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ดำเนินงาน (เวลา)	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ
๑. ประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือการบูรณาการหลักสูตรด้านทฤษฎีศึกษา	๑๙ - ๒๐ ม.ค. ๖๖	๑๓,๕๖๖	กลุ่มบริหารงานบุคคล	ดำเนินการแล้ว
๒. จัดทำรายละเอียดโครงการ	ก.พ. - มี.ค. ๖๖	๐	กลุ่มบริหารงานบุคคล	ดำเนินการแล้ว
๓. แต่งตั้งคณะทำงาน ดำเนินการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการอบรมหลักสูตรด้านทฤษฎี	มี.ค.๖๖	๐	กลุ่มบริหารงานบุคคล	ดำเนินการแล้ว
๔. กิจกรรมประชุมชี้แจง OIT	๑๓ มี.ค. ๖๖	๕,๐๖๐	กลุ่มบริหารงานบุคคล	ดำเนินการแล้ว
รวมทั้งสิ้น (หนึ่งหมื่นแปดห้าร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน)				๑๘,๕๒๖

๘. ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖

๙. สถานที่ดำเนินการ พื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๖

๑๐. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

๑๐.๑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (สะสมตั้งแต่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน)	
		จำนวนเป้าหมาย	คิดเป็นร้อยละ
๑. บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการภาค ๖	๒๘ คน	กำลังเตรียมดำเนินการ	กำลังเตรียมดำเนินการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (สะสมตั้งแต่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน)	
		จำนวนเป้าหมาย	คิดเป็นร้อยละ
๒. บุคลากรสำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่ รับผิดชอบของสำนักงาน ศึกษาธิการภาค ๖ (ภูเก็ต พังงา กระบี่ ระนอง สตูล ตรัง)	๒๔ คน	กำลังเตรียมดำเนินการ	กำลังเตรียมดำเนินการ
๓. บุคลากรของสำนักงาน การศึกษานอกกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัยใน พื้นที่รับผิดชอบของสำนักงาน ศึกษาธิการภาค ๖ จำนวน ๔๗ หน่วย หน่วยละ ๑ คน	๔๗ คน	กำลังเตรียมดำเนินการ	กำลังเตรียมดำเนินการ
๔. บุคลากรของโรงเรียน เอกชนในพื้นที่รับผิดชอบของ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๖ จำนวน ๑๗๗ หน่วย หน่วยละ ๑ คน	๑๗๗ คน	กำลังเตรียมดำเนินการ	กำลังเตรียมดำเนินการ

๑๐.๒ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	ผลการดำเนินงาน
๑. บุคลากรเข้าร่วมดำเนินโครงการอบรม ร้อยละ ๘๐	กำลังเตรียมดำเนินการ
๒. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ความ เข้าใจในหลักสูตร	กำลังเตรียมดำเนินการ

* ข้อมูลตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของโครงการตามที่ท่านระบุไว้ในเอกสารแผนปฏิบัติการป้องกันและ
การทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

** ข้อมูลผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) ที่เกิดขึ้นจริงภายหลังจากที่มีการดำเนินงานโครงการ

๑๑. งบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ ๑	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ ๒	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ ๓	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ ๔	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวม (สะสม)
๑๘๔,๕๐๐	๐		-	-	๑๘,๓๐๖

แหล่งงบประมาณ งบประมาณบูรณาการ (ตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต)


๑๒. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

๑๒.๑ ปัญหา อุปสรรค เล่มหลักสูตรที่ใช้ในการอบรมในกิจกรรมจากทางสำนักงานปลัดกระทรวง ยังดำเนินการไม่เรียบร้อย ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินโครงการ

๑๒.๒ ข้อเสนอแนะ

๑๓. ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ



บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจหลักหลักสูตรด้านทุจริตศึกษาโดยมีคุณลักษณะเป็นผู้นำยุคใหม่ที่ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ และสามารถนำมาปรับใช้ในการทำแผนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลงชื่อ 

(นายชุลิน วรเดช)
ศึกษาธิการภาค ๖

๑๔. ภาพกิจกรรม (ใส่ภาพกิจกรรมไม่เกิน ๔ ภาพกิจกรรม)

๑. กิจกรรมประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือการบูรณาการหลักสูตรด้านทฤษฎีศึกษา



๒. กิจกรรมประชุมชี้แจง OIT



๑๕. ผู้รายงาน นายธนกฤต ประชากุล ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทรศัพท์ ๐๙๖-๔๑๗๔๘๒๘ โทรสาร-..... E-mail: tanagrid.prachakul@gmail.com

๑๖. วันที่รายงาน ณ วันที่๒๐..... เดือน.....มีนาคม..... พ.ศ.๒๕๖๖.....

ขอความอนุเคราะห์ส่งรายงานฯ ไปที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ
ทาง e-mail : accmoe@sueksa.go.th

แบบรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่(ศจ.ละ 5,000)

ที่	หน่วยงาน	ได้รับ จัดสรร รวม	ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ใช้จ่ยรวม	
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	(หน่วยงาน)	(เงิน)
1	สนง.ศจภ.1	30,000	6 หน่วยงาน							
2	สนง.ศจภ.2	25,000	5 หน่วยงาน							
3	สนง.ศจภ.3	15,000	3 หน่วยงาน							
4	สนง.ศจภ.4	20,000	4 หน่วยงาน							
5	สนง.ศจภ.5	25,000	5 หน่วยงาน							
6	สนง.ศจภ.6	30,000	6 หน่วยงาน	ยังไม่ได้ใช้จ่าย งบประมาณ					ทั้ง 6 หน่วยงาน ยังไม่ได้ใช้จ่าย งบประมาณ	0
7	สนง.ศจภ.7	15,000	3 หน่วยงาน							
8	สนง.ศจภ.8	15,000	3 หน่วยงาน							
9	สนง.ศจภ.9	25,000	5 หน่วยงาน							
10	สนง.ศจภ.10	25,000	5 หน่วยงาน							
11	สนง.ศจภ.11	15,000	3 หน่วยงาน							
12	สนง.ศจภ.12	20,000	4 หน่วยงาน							
13	สนง.ศจภ.13	20,000	4 หน่วยงาน							
14	สนง.ศจภ.14	20,000	4 หน่วยงาน							
15	สนง.ศจภ.15	20,000	4 หน่วยงาน							
16	สนง.ศจภ.16	20,000	4 หน่วยงาน							
17	สนง.ศจภ.17	25,000	5 หน่วยงาน							
18	สนง.ศจภ.18	20,000	4 หน่วยงาน							
	รวม	385,000	77 หน่วยงาน							